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ZIEN MAAR ÉÉN OPLOSSING VOOR DE LIEMERS

ALS WE ECHT BINNEN HET 
BUDGET MOETEN 
BLIJVEN…… ....

KUNNEN WE BETER DE 
HELE LIEMERS 
VERPLAATSEN.
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Opbouw presentatie

• Introductie Strukton
• Vraagstelling aan Strukton
• Ervaring Strukton
• Aanpak

Technische uitwerking
• Verkeerskundige onderbouwing
• Rijnstrangentracé
• Doorsneden & tunnelveiligheid
• Planning & raming
• Conclusies
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Voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen

Kernactiviteiten:
• Railinfrastructuur & informatiesystemen
• Civiele infra
• Bouw en vastgoed
• Technisch beheer en installatiemanagement
• pps-concessies

Strukton
Fullserviceprovider
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Strukton

Strukton Rail Strukton Civiel
Strukton

Worksphere
Strukton 

Bouw & Vastgoed

Strukton Groep

Strukton
Integrale Projecten

Omzet Strukton Groep
ca. € 1,3 mld. (2009)

Railinfrastructuur en informatiesystemen

Civiele infra

Bouw en vastgoed

Technisch beheer en installatiemanagement 

Integrale Projecten
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Strukton

• Denken vanuit oplossingen (functionaliteit) in 
plaats van alleen techniek

• Meedenkende partner in elke fase: van concept 
tot en met exploitatie

• Mentaliteit bepaalt onderscheid:
- Verder durven denken
- Vraag achter de vraag zoeken

• Contractvormen die meerwaarde bieden
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen als 

uitgangspunt: denken in levensduur

Anders durven denken
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Denken vanuit oplossingen

Voorheen Tegenwoordig

Bouwwerken Concepten
Prijs Toegevoegde waarde
Expertise Mentaliteit
Introvert Open
Techniek Mens
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Vraagstelling aan Strukton

Haalbaarheid van een boortunnel volgens het
Rijnstrangentracé
• Verkeerskundige functionaliteit 
• Exacte tracé met benodigde kunstwerken 
• Technische haalbaarheid
• Financiële haalbaarheid
• Haalbaarheid in de tijd
• Tunnelveiligheid

Is deze variant terecht bestempeld als niet reëel?

Vanuit Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 (met 
support van gemeenten Duiven en Zevenaar)
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Ervaring Strukton

Succesfactoren:
• Timing
• Stoppen van een rijdende trein
• Weten wie bevoegd gezag is
• In wetgeving vastleggen
• Feiten brengen en geen emoties
• Alle partijen gelijk informeren
• Techniek is een middel
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Aanpak Strukton

• Verkeerskundige functionaliteit 
• Verkenning gebied, partijen en belangen
• Uitwerken tracé met kunstwerken
• Uitwerken tunnel (huidige wet- en regelgeving)
• Inplannen van werkzaamheden
• Begroten van werkzaamheden
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Technische uitwerking

• Verkeerskundige functionaliteit 
• Het gebied en het tracé
• Lengte- en dwarsprofiel
• Technische haalbaarheid
• Indeling tunnel en tunnelveiligheid
• Planning
• Raming
• Conclusies
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Verkeerskundige onderbouwing

• Geen harde verkeersgegevens beschikbaar
• Op basis van inschattingen expert

• Referentiescenario autonome groei 2025
• Effecten van diverse varianten op verkeer
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Referentie 2025
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120.000

--
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Effecten Regiocombi-alternatief 2025

N325

A12

A12

A50

A15

A325

Regiocombi (structuur)alternatief
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+8%

85.000

0%

120.000

+15%

--

--
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Effecten Doortrekkingsalternatief 2025

N325

A12

A12

A50

A15

A325

Doortrekkingsalternatief (A15)
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85.000
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120.000
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Effecten Bundelingsalternatief 2025

N325
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A12

A50

A15
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Bundelingsalternatief (A15)
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Effecten Rijnstrangentracé 2025

N325

A12

A12

A50

A15

A325

Rijnstrangentracé (A15)
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Vergelijking alternatieven 2025

N325

A12

A12

A50

A15

A325

Regiocombi (structuur)alternatief

Doortrekkingsalternatief (A15)

Bundelingsalternatief (A15)

Rijnstrangentracé (A15)

160.000
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-5%

-5%

85.000

0%

-30%

-15%

-15%
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+15%

+14%

-15%

-15%

--

--

80.000

65.000

65.000
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Tracé [1 van 2]

Bemmel

Doornenburg

N839

N838

Kampestraat
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Tracé [2 van 2]

Doornenburg

Pannerdens 
Kanaal

Pannerden
Aerdt

Babberich

Spoorlijn 
Arnhem -
Wessel
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Natura 2000

Lengteprofiel

N839 Linge

Pannerdens 
Kanaal

Oude 
Rijn

Emmerichse weg

A325
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Dwarsprofiel tunnel
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Technische haalbaarheid

• Betuweroute
• Tunnelboormachine (TBM)
• Boren, verplaatsen, druk houden en bouwen
• Verschillende diameters
• Weinig overlast
• Diverse projecten
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Tunnelboormachine
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Indeling tunnel [1 van 3]

Luchtkwaliteit
• Fijnstof rond tunnelmonden reduceren; dwarsventilatie met 

aanvullende langsventilatie
• Laag inblazen, hoog afzuigen 
• Reinigen van afgevoerde lucht
• Afvoersystemen

Geluid
• Bij toeritten toepassing van akoestisch absorberende 

wanden

Op basis van veiligheid en luchtkwaliteit
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Indeling tunnel [2 van 3]

Veiligheid
• Veiligheidscategorie
• Hoogwaterbeveiliging
• Vluchtroutes
• Brandblusvoorzieningen
• Communicatievoorzieningen
• Verlichting
• Detectiesystemen
• Energievoorziening
• Afvoersysteem

Op basis van veiligheid en luchtkwaliteit
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Indeling tunnel [3 van 3]

Op basis van veiligheid en luchtkwaliteit



29

Planning [1 van 2]

2 tunnelbuizen
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Planning [2 van 2]

1 tunnelbuis
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Raming

Prijsopbouw Rijnstrangentracé (excl. grondverwervin g en vergunningen)
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Conclusies

• Boortunnel is technisch haalbaar
• Boortunnelvariant betekent niet per definitie 

vertraging 
• Planning van een boortunnel is goed beheersbaar
• Waarde van gronden
• Geen extra knooppunt op de A12
• Uiteindelijke haalbaarheid hangt van de politiek af


